

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по обеспечению соответствия материально-технической базы АКТ современным требованиям
в рамках субсидий из федерального бюджета, софинансирования за счет средств бюджета Архангельской области, внебюджетных источников университета

№	Наименование работ	2020 г.												Ответственные исполнители от АКТ	Ответственные исполнители от СПБГУТ
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Финансовое обеспечение													Топанов А.П.	Чистова Н.А.
1.1	Подписание соглашения с Правительством Архангельской области			16.мар										Селютина С.А.	Чистова Н.А.
1.2	Формирование план-графика распределения финансовых средств			16.мар				1 июл						Селютина С.А.	Чистова Н.А.
1.3	Контроль движения и перераспределения денежных средств			16.мар									31.дек	Селютина С.А.	Чистова Н.А.
1.4	Постановка на бухгалтерский учет								01.авг				31.дек	Селютина С.А.	Чистова Н.А.
1.5	Подготовка отчетов							01.07-15.07			01.10-15.10			Селютина С.А.	Чистова Н.А.
2	Организационные вопросы												до 2024 г.г.	Топанов А.П.	Машков Г.М.
2.1	Подготовка на утверждение комиссией СПБГУТ ИСЛ WSR и требований к демозкзамену			11.мар										Живаев И.М.	Аверченков В.И.
2.2	Подготовка акта комиссии СПБГУТ о признании актуальными на дату формирования заявки на грант ИСЛ WSR и требований к демозкзамену			16.мар										Живаев И.М.	Аверченков В.И.
2.3	Организация связи с Оператор мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций современной МТБ, Московский филиал ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов профессионального образования» (получение куратора)			10.мар									31.дек	Живаев И.М.	Аверченков В.И.
2.4	Организация связи с Министерством просвещения			02.мар									31.дек	Живаев И.М.	Аверченков В.И.
2.5	Контроль выполнения мероприятий с учетом выполнения количественных и целевых показателей			еженедельно о по пятницам	еженедельно по пятницам	еженедельно о по пятницам	еженедельно по пятницам	еженедельно по пятницам	еженедельно о по пятницам	еженедельно о по пятницам	еженедельно о по пятницам	еженедельно о по пятницам	еженедельно по пятницам	Живаев И.М.	Аверченков В.И.
2.6	Утверждение и контроль выполнения плана использования МТБ пяти мастерских для реализации ОП СПО, ПО и ДПО до 2024 г.											30.окт	до 2024 г.г.	Живаев И.М.	Аверченков В.И.

3	Модернизация \ ремонт учебных помещений															Живаев И.М.	Петров Н.М.
3.1	Составление смет на ремонт 11 помещений		05.фев	16.мар												Живаев И.М.	Петров Н.М.
3.2	Подготовка обоснования на изменение заявки - плана размещения мастерских		03.фев	16.мар												Живаев И.М.	Петров Н.М.
3.3	Согласование смет в СПбГУТ			16.мар												Живаев И.М.	Петров Н.М.
3.4	Согласование закупочной процедуры в Россвязи			17.мар	17.апр											Живаев И.М.	Петров Н.М.
3.5	Проведение конкурсной процедуры и подписания контракта				18.апр	25.май										Живаев И.М.	Петров Н.М.
3.6	Освобождение помещений для ремонта				18.апр	25.май										Живаев И.М.	Петров Н.М.
3.7	Ремонт помещений, расширение или остекление перегородок внутри помещений						1 июн			15 авг						Спиридонов М.Г.	Петров Н.М.
3.8	Ремонт вспомогательных помещений, коридоров, установка дверей, организация освещения, в том числе и аварийного.						1 июн			15 авг						Спиридонов М.Г.	Петров Н.М.
3.9	Установка схем и табличек эвакуации, противопожарных гидрантов									31 авг						Спиридонов М.Г.	Петров Н.М.
4	Мебель															Живаев И.М.	Петров Н.М.
4.1	Подготовка сметы и договора и согласование (с учетом требований к проведению демозамена и соревнований WSR)		03.фев	31.мар												Живаев И.М.	Петров Н.М.
4.2	Проведение конкурсной процедуры и подписания контракта			20.мар	30.апр											Живаев И.М.	Чистова Н.А.
4.3	Поставка мебели					01.май	14 июн									Живаев И.М.	Петров Н.М.
4.4	Сборка и расстановка мебели							17.июл	15.авг							Живаев И.М.	Петров Н.М.
5	Брендинг															Живаев И.М.	Алексеев И.А.
5.1	Разработка и согласование в СПбГУТ проекта расположения табличек основного бренда(на корпусе здания, этаже, аудиториях) и конкретных мастерских, а также стендов в каждой мастерской		3 фев				30 июн									Живаев И.М.	Алексеев И.А.
5.2	Разработка макета табличек		03.фев	31.мар												Живаев И.М.	Алексеев И.А.
5.3	Разработка макета стендов в каждой мастерской		03.фев	31.мар												Живаев И.М.	Алексеев И.А.
5.4	Подготовка договора и согласование		03.фев	31.мар												Живаев И.М.	Алексеев И.А.
5.5	Проведение конкурсной процедуры и подписания контракта				01.04.2020 - 30.04.2020											Живаев И.М.	Алексеев И.А.
5.6	Поставка табличек, стендов						1 июн		31 авг							Живаев И.М.	Алексеев И.А.
5.7	Установка табличек, стендов							31 июл					30 ноя			Спиридонов М.Г.	Алексеев И.А.
6	Сайт													до 2024 г.г.		Калинина Н.В.	Алексеев И.А.
6.1	Создание страницы по Гранту			02.мар	30.апр											Калинина Н.В.	Алексеев И.А.
6.2	Обновление общей информации						06.май							до 2024 г.г.		Калинина Н.В.	Алексеев И.А.
6.3	Обновление информации по конкретной мастерской						06.май							до 2024 г.г.		Калинина Н.В.	Алексеев И.А.

6.4	Создание пост-релизов, видеороликов об успешном опыте развертывания и применения закупаемого оборудования											2 ноя	до 2024 г.г.	Нестерова Е.С.	Алексееенко И.А.
6.5	Размещение материалов на сайте о реализации ООП, ДПО, повышения квалификации с учетом использования мастерских и ЭО, ДОТ											2 ноя	до 2024 г.г.	Калинина Н.В.	Алексееенко И.А.
7	Создание тренировочного центра по компетенциям Ворлдскиллс	2022-2024 г.г. (согласно Приложения 1 Таблица 2 стр.33 Заявки)											Калинина Н.В.	Ивасишин С.И.	
7.1	Подготовка локальных нормативных документов	2022-2024 г.г.											Калинина Н.В.	Ивасишин С.И.	
7.2	Установление деловых связей в профессиональном сообществе; формирование базы данных экспертов	2022-2024 г.г.											Калинина Н.В.	Ивасишин С.И.	
7.3	Подготовка студентов к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия): проведение дополнительных занятий, мастер - классов	2022-2024 г.г.											Калинина Н.В.	Ивасишин С.И.	
7.4	Организация и проведение тренировочных сборов на площадках как со своими студентами, так и с другим населением	2022-2024 г.г.											Калинина Н.В.	Ивасишин С.И.	
8	Создание Центра проведения демозкзамена	2022-2024 г.г. (согласно Приложения 1 Таблица 2 стр.33 Заявки)											Калинина Н.В.	Ивасишин С.И.	
8.1	Подготовка и проведение аккредитации пяти мастерским в качестве Центра проведения демозкзамена	2023-2024 г.г.											Калинина Н.В.	Ивасишин С.И.	
8.2	Привлечение экспертов для проведения демонстрационного экзамена	2023-2024 г.г.											Калинина Н.В.	Ивасишин С.И.	
8.3	Подготовка комплекта документов	2022-2024 г.г.											Лукина С.В.	Ивасишин С.И.	
8.4	Составление графика проведения демонстрационного экзамена	2022-2024 г.г.											Вергилош Ю.А.	Ивасишин С.И.	
8.4	Разработка локальных нормативных документов	2022-2024 г.г.											Якуня Н.В.	Ивасишин С.И.	
8.5	Организация и проведение демонстрационных экзаменов на площадках	2022-2024 г.г.											Калинина Н.В.	Ивасишин С.И.	
8.6	Индивидуальные и групповые консультации по подготовке к демэкзамену	2022-2024 г.г.											Вергилош Ю.А.	Ивасишин С.И.	
9	Расширение реестра актуальных программ профессионального обучения, ДПО и повышения квалификации												до 2024 г.г.	Калинина Н.В.	Ивасишин С.И.
9.1	Разработка программы ПО "Монтажник оборудования связи "	2023г.											Зубарев А.А. Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.	
9.2	Разработка программы ПО "Администратор операционных систем"											01.сен	31.дек	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
9.3	Разработка программы ПО "Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий"											01.сен	31.дек	Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.
9.4	Разработка программы ПО "Администратор баз данных"											01.сен	31.дек	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
9.5	Разработка программы ПО "Оператор электронного набора и верстки"											01.сен	31.дек	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
9.6	Разработка программы ДПО и КПК "Настройка и эксплуатация VoIP сети"	2024г.											Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.	

9.7	Разработка программы ДПО и КПК "Настройка беспроводных сетей"	2022г.											Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.		
9.8	Разработка программы ДПО и КПК "Расширенная настройка и администрирование ОС Linux"	2021г.											Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.		
9.9	Разработка программы ДПО и КПК "Расширенная настройка и администрирование ОС Windows"											01 сен		31 дек	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
9.10	Разработка программы ДПО и КПК "Защита персональных данных"											01 сен		31 дек	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
9.11	Разработка программы ДПО и КПК "Анализ защищенности информационных систем"	2022г.											Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.		
9.12	Разработка программы ДПО и КПК "Настройка и эксплуатация криптографических систем"	2021г.											Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.		
9.13	Разработка программы ДПО и КПК "Планирование и проектирование структурированных кабельных систем"	2022г.											Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.		
9.14	Разработка программы ДПО и КПК "Монтаж кабельных систем"	2021г.											Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.		
9.15	Разработка программы ДПО и КПК "Монтаж волоконно-оптических кабельных систем"											01 сен		31 дек	Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.
9.16	Разработка программы ДПО и КПК "Администрирование баз данных"											01 сен		31 дек	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
9.17	Разработка программы ДПО и КПК "Разработка программных решений"	2021г.											Лукина С.В.	Ивасишин С.И.		
9.18	Разработка программы ДПО и КПК "Тестирование программных решений"	2022г.											Лукина С.В.	Ивасишин С.И.		
9.19	Разработка программы ДПО и КПК "Разработка дизайна веб-приложений"											01 сен		31 дек	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
9.20	Разработка программы ДПО и КПК "Оптимизация веб-приложений"	2022г.											Лукина С.В.	Ивасишин С.И.		
9.21	Разработка программы ДПО и КПК "Расширенный графический дизайн веб-страниц"	2021г.											Лукина С.В.	Ивасишин С.И.		
9.22	Разработка дополнительной общеобразовательной программы, предусматривающей использование ДОТ "Системы архивации и резервного копирования"											01 сен		31 дек	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
9.23	Разработка дополнительной общеобразовательной программы, предусматривающей использование ДОТ "Сетевое администрирование"	2023г.											Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.		
9.24	Разработка дополнительной общеобразовательной программы, предусматривающей использование ДОТ "Информационные кабельные сети"											01 сен		31 дек	Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.
9.25	Разработка дополнительной общеобразовательной программы, предусматривающей использование ДОТ "Программные решения для бизнеса"											01 сен		31 дек	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.

9.26	Разработка дополнительной общеобразовательной программы, предусматривающей использование ДОТ "Веб-дизайн и разработка"											01 сен	31 дек	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
9.27	Разработка дополнительной общеобразовательной программы, предусматривающей использование ДОТ "Защита персональных данных"											01 сен	31 дек	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
10	Внедрение современных технологий ЭО и ДОТ при реализации ООП												до 2024 г.г.	Калинина Н.В.	Ивасишин С.И.
10.1	Организация сетевой формы обучения	2021-2024 г.г.												Калинина Н.В.	Ивасишин С.И.
10.2	Подписания договоров на сетевую форму обучения	2021-2024 г.г.												Калинина Н.В.	Ивасишин С.И.
10.3	Актуализация УМК по учебной дисциплине ОП.05 Основы программирования по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах											01 сен	31 дек	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
10.4	Актуализация УМК по учебной дисциплине ОП.05 Основы алгоритмизации и программирования по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем											01 сен	31 дек	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
10.5	Актуализация УМК по учебной дисциплине ОП.04 Операционные системы по специальности 09.02.02 Компьютерные сети											01 сен	31 дек	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
10.6	Разработка методических рекомендаций по использованию программного обеспечения на профессиональном модуле ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей (включающей программу МДК 02.01 Технология разработки программного обеспечения) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование											01 сен	31 дек	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
10.7	Разработка методических рекомендаций по использованию учебно-лабораторного оборудования по профессиональному модулю ПМ.02. Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи											01 сен	31 дек	Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.
11	Использование мастерских ("вне ООП")	2021-2024 г.г.												Калинина Н.В.	Ивасишин С.И.
11.1	Подача заявки на проведения регионального чемпионата "Молодые профессионалы" по компетенции "Сетевое и системное администрирование"	2021-2024 г.г.												Калинина Н.В.	Ивасишин С.И.
11.2	Подача заявки на проведения регионального чемпионата "Молодые профессионалы" по компетенции "Программные решения для бизнеса"	2021-2024 г.г.												Калинина Н.В.	Ивасишин С.И.

12.4	Актуализация содержания рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Операционные системы и среды по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование									01.сен			до 2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.5	Актуализация содержания рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование									01.сен			до 2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.6	Актуализация содержания рабочей программы учебной дисциплины ОП.13 Технологии физического уровня передачи данных по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование									01.сен			до 2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.7	Актуализация содержания рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры (включающей программу МДК 01.01 Компьютерные сети) по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование									01.сен			до 2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.8	Актуализация содержания рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры по специальности 09.02.02 Компьютерные сети									01.сен			до 2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.9	Актуализация содержания рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Организация сетевого администрирования (включающей программу МДК 02.01 Администрирование сетевых операционных систем) по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование									01.сен			до 2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.10	Актуализация содержания рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры (включающей программу МДК 03.02 Безопасность компьютерных сетей) по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование									01.сен			31.дек	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.11	Актуализация содержания рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Основы телекоммуникаций по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи									01.сен			до 2024 г.г.	Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.
12.12	Актуализация содержания рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Энергоснабжение телекоммуникационных систем по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи									01.сен			до 2024 г.г.	Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.
12.13	Актуализация содержания рабочей программы профессионального модуля ПМ.01. Техническая эксплуатация инфокоммуникационных сетей связи по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации									01.сен			до 2024 г.г.	Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.

12.14	Актуализация содержания рабочей программы профессионального модуля ПМ.01.Техническая эксплуатация инфокоммуникационных сетей связи (включающей программы МДК 01.02 Монтаж и эксплуатация компьютерных сетей и МДК 01.03 Монтаж и эксплуатация мультисервисных сетей абонентского доступа) по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи								01.сен		до 2024 г.г.	Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.
12.15	Актуализация содержания рабочей программы профессионального модуля ПМ.02.Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи								01.сен		31.дек	Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.
12.16	Актуализация содержания рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 Информационные технологии по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование								01.сен		до 2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.17	Актуализация содержания рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 Основы программирования по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах								01.сен		до 2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.18	Актуализация содержания рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование								01.сен		до 2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.19	Актуализация содержания рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование								01.сен		до 2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.20	Актуализация содержания рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах								01.сен		до 2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.21	Актуализация содержания рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем (включающей программы МДК 01.01 Разработка программных модулей, МДК 01.02 Поддержка и тестирование программных модулей, МДК 01.03 Разработка мобильных приложений) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование								01.сен		до 2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.

12.22	Актуализация содержания рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей (включающей программу МДК 02.01 Технология разработки программного обеспечения) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование								01.сен		31.дек	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.23	Актуализация содержания рабочей программы профессионального модуля ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных (включающей программу МДК 11.01 Технология разработки и защиты баз данных) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование								01.сен		до 2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.24	Актуализация содержания рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)								01.сен		до 2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.25	Актуализация содержания рабочей программы профессионального модуля ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений (включающей программы МДК 08.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя и МДК 08.02 Графический дизайн и мультимедиа) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование								01.сен		до 2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.26	Актуализация содержания рабочей программы профессионального модуля ПМ.09. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений (включающей программу МДК 09.01 Проектирование и разработка веб-приложений) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование								01.сен		31.дек	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.27	Актуализация содержания рабочей программы профессионального модуля ПМ.05. Проектирование и разработка информационных систем (включающей программы МДК 05.01 Проектирование и дизайн информационных систем и МДК 05.02 Разработка кода информационных систем) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование								01.сен		до 2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.28	Актуализация содержания рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Основы информационной безопасности по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем								01.сен		до 2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.

12.29	Актуализация содержания рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 Основы алгоритмизации и программирования по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем								01.сен		до 2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.30	Актуализация содержания рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности специальности по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем								01.сен		до 2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.31	Актуализация содержания рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация информационно-телекоммуникационных систем и сетей (включающей программу МДК 01.01 Приемопередающие устройства, линейные сооружения связи и источники электропитания) по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем								01.сен		до 2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.32	Актуализация содержания рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и программно-аппаратных средств защиты (включающей программу МДК 02.01 Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и программно-аппаратных средств защиты, защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием технических средств защиты) по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем								01.сен		31 дек	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.33	Актуализация содержания рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 Участие в организации работ по обеспечению информационной безопасности телекоммуникационных систем по специальности 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем								01.сен		до 2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.34	Актуализация содержания рабочей программы учебной практики по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем						2021-2024 г.г.					Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.35	Актуализация содержания рабочей программы учебной практики по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование						2021-2024 г.г.					Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.36	Актуализация содержания рабочей программы учебной практики по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование						2021-2024 г.г.					Лукина С.В.	Ивасишин С.И.

12.37	Актуализация содержания рабочей программы учебной практики по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи	2021-2024 г.г.	Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.
12.38	Разработка методических материалов к практическому занятию "Развертка комплексной информационной инфраструктуры" по МДК 02.01 Администрирование сетевых операционных систем по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.39	Разработка методических материалов к практическому занятию "Конфигурирование сетевых сервисов и служб каталогов" по МДК 02.01 Администрирование сетевых операционных систем по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.40	Разработка методических материалов к практическому занятию "Установка и конфигурирование операционных систем и серверного ПО" по учебной дисциплине ОП.01 Операционные системы и среды по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.41	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Анализ работы устройств беспроводной сети" по учебной дисциплине ОП.13 Технологии физического уровня передачи данных по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.42	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Анализ работы устройств коммуникационного оборудования" по учебной дисциплине ОП.13 Технологии физического уровня передачи данных по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.43	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Настройка программных и аппаратных средств VoIP" по ПМ.02 Организация сетевого администрирования 09.02.06 Сетевое и системное администрирование	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.44	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Конфигурирование сетевых сервисов на базе протоколов IPv4 и IPv6" по МДК 01.01 Компьютерные сети по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.45	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Осуществление поиска и устранения неисправностей в работе информационных систем и сетей" по ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.

12.46	Разработка методических материалов к практическому занятию "Настройка защищенного соединения сетей" по МДК 03.02 Безопасность компьютерных сетей по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.47	Разработка методических материалов к практическому занятию "Работа с виртуальными средами" по МДК 03.02 Безопасность компьютерных сетей по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.48	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Проектирование схемы сайта с использованием Adobe Photoshop" по МДК 08.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование	2021-2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.49	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Проектирование логики игрового процесса с использованием ПО Adobe" по МДК 08.02 Графический дизайн и мультимедиа по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование	2021-2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.50	Разработка методических материалов к практическому занятию "Создание векторных изображений в Adobe Illustrator" по МДК 08.02 Графический дизайн и мультимедиа по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование	2021-2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.51	Разработка методических материалов к практическому занятию "Разработка дизайна компьютерной игры с использованием ПО Adobe" по МДК 08.02 Графический дизайн и мультимедиа по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование	2021-2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.52	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Разработка информационных ресурсов в Adobe Dreamweaver" по МДК 05.02 Разработка кода информационных систем по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование	2021-2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.53	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Выполнение отладки php-сценариев в PhpStorm и в WebStorm" по МДК 09.01 Проектирование и разработка веб-приложений по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование	2021-2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.

12.54	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Применение MVC-фреймворка Laravel и Yii2 для создания сайта" по МДК 09.01 Проектирование и разработка веб-приложений по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование	2021-2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.55	Разработка методических материалов к практическому занятию "Установка и настройка локального сервера OpenServer" по МДК 09.01 Проектирование и разработка веб-приложений по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование	2021-2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.56	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Разработка проектов и внедрение мультимедиа контента в приложения WPF" по МДК 01.01 Разработка программных модулей по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование	2021-2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.57	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Разработка Android-приложений" по МДК 01.03 Разработка мобильных приложений по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование	2021-2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.58	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Сериализация данных в формат JSON" по МДК 01.01 Разработка программных модулей по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование	2021-2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.59	Разработка методических материалов к практическому занятию "Работа с БД SQLite в Android-приложении" по МДК 01.03 Разработка мобильных приложений по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование	2021-2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.60	Разработка методических материалов к практическому занятию "Получение данных с сервера в Android-приложении" по МДК 01.03 Разработка мобильных приложений по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование	2021-2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.61	Разработка методических материалов к практическому занятию "Проектирование программного продукта согласно концепции MVC" по МДК 02.01 Технология разработки программного обеспечения по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование	2021-2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.

12.62	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Использование http подключений для получения и загрузки данных на сервер с использованием REST API" по МДК 11.01 Технология разработки и защиты баз данных по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование	2021-2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.63	Разработка методических материалов к практическому занятию "Применение EntityFramework для получения данных из БД и для модификации данных в БД" по МДК 11.01 Технология разработки и защиты баз данных по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование	2021-2024 г.г.	Лукина С.В.	Ивасишин С.И.
12.64	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Изучение средств идентификации аутентификации операционных систем" по учебной дисциплине ОП.04 Основы информационной безопасности по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.65	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Изучение средств обнаружения атак" по МДК 02.01 Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и программно-аппаратных средств защиты; защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием технических средств защиты по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.66	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Изучение антивирусных продуктов" по МДК 02.01 Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и программно-аппаратных средств защиты; защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием технических средств защиты по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.

12.67	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Исследование инсайдерской информации" по МДК 02.01 Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и программно-аппаратных средств защиты; защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием технических средств защиты по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.68	Разработка методических материалов к практическому занятию "Настройка локальной политики безопасности Windows" по МДК 02.01 Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и программно-аппаратных средств защиты; защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием технических средств защиты по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.69	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Определение объектов защиты на типовом объекте информатизации" по МДК 01.01 Приемно-передающие устройства, линейные сооружения связи и источники электропитания по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.70	Разработка описания лабораторной работы "Выбор мер защиты информации для автоматизированного рабочего места" по учебной дисциплине ОП.08 Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.71	Разработка методических материалов к практическому занятию "Проверка целостности среды" по МДК 01.01 Приемно-передающие устройства, линейные сооружения связи и источники электропитания по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.

12.72	Разработка методических материалов к практическому занятию "Настройка изолированной среды Крипто про" по МДК 02.01 Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и программно-аппаратных средств защиты; защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием технических средств защиты по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.73	Разработка методических материалов к практическому занятию "Инициализация системного администратора" по МДК 02.01 Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и программно-аппаратных средств защиты; защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием технических средств защиты по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.74	Разработка методических материалов к практическому занятию "Инициализация пользователя" по МДК 02.01 Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и программно-аппаратных средств защиты; защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием технических средств защиты по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.75	Разработка методических материалов к практическому занятию "Настройка аппаратных средств шифрования" по МДК 02.01 Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и программно-аппаратных средств защиты; защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием технических средств защиты по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.

12.76	Разработка методических материалов к практическому занятию "Настройка программных средств шифрования" по МДК 02.01 Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и программно-аппаратных средств защиты; защита информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях с использованием технических средств защиты по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем	2021-2024 г.г.	Зубарев А.А.	Ивасишин С.И.
12.77	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Укладка, фиксация и маркировка волоконно-оптических кабелей" по МДК 01.01 Технология монтажа и обслуживания направляющих систем по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи	2021-2024 г.г.	Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.
12.78	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Сварка оптических волокон" по МДК 01.01 Технология монтажа и обслуживания направляющих систем по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи	2021-2024 г.г.	Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.
12.79	Разработка методических материалов к практическому занятию "Измерение характеристик волоконно-оптических кабелей" по МДК 01.01 Технология монтажа и обслуживания направляющих систем по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи	2021-2024 г.г.	Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.
12.80	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Монтаж патч-панелей и модулей" по МДК 01.02 Монтаж и эксплуатация компьютерных сетей по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи	2021-2024 г.г.	Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.
12.81	Разработка методических материалов к практическому занятию "Изготовление патч-кордов" по МДК 01.02 Монтаж и эксплуатация компьютерных сетей по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи	2021-2024 г.г.	Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.
12.82	Разработка методических материалов к лабораторной работе "Установка активного оборудования" по МДК 01.03 Монтаж и эксплуатация мультисервисных сетей абонентского доступа по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи	2021-2024 г.г.	Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.

12.83	Разработка методических материалов к практическому занятию "Монтаж волоконно-оптических кабельных сетей GPON и FTTH" по МДК 01.03 Монтаж и эксплуатация мультисервисных сетей абонентского доступа по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи	2021-2024 г.г.										Рыжков П.М.	Ивасишин С.И.		
13	Закупка УЛО и УПО													Живаев И.М.	
13.1	Создание общей спецификации с разбивкой по мастерским, УЛО и УПО, и выделением проблемных позиций с учетом требований ИСЛ WSR и демозамена	10.январь		13.март										Живаев И.М.	Казакков Д.Б.
13.2	Согласование проблемных позиций с учетом требований ИСЛ WSR и демозамена с рабочей группой			18.март										Живаев И.М.	Казакков Д.Б.
13.3	Согласование проблемных позиций с учетом требований ИСЛ WSR и демозамена с Министерством просвещения			25.март										Живаев И.М.	Казакков Д.Б.
13.4	Разбивка спецификации по конкурсным процедурам			18.март										Живаев И.М.	Казакков Д.Б.
13.5	Подготовка ТЗ к конкурсной процедуре			27.март										Живаев И.М.	Казакков Д.Б.
13.6	Согласование закупочной процедуры в Россыязи			30.март	29.апрель									Живаев И.М.	Казакков Д.Б.
13.7	Проведение конкурсной процедуры и подписания контракта				30.апрель		05.июнь							Живаев И.М.	Казакков Д.Б.
13.8	Поставка оборудования						06.июнь	07.июнь	30.сентябрь					Живаев И.М.	Казакков Д.Б.
13.9	Установка оборудования на рабочие места									02.сентябрь	03.октябрь			Живаев И.М.	Казакков Д.Б.
14	Обеспечение ПО и методическим обеспечением													Живаев И.М.	
14.1	Составление перечня ПО с разбивкой по мастерским, с учетом ИСЛ и указанием возможностей доступа: свободно распространяемое, закупка лицензий...	10.январь		13.март										Живаев И.М.	
14.2	Проведение конкурсной процедуры и подписания контракта на закупку ПО			13.март		30.май								Живаев И.М.	
14.3	Поставка ПО					31.май				03.август				Живаев И.М.	
14.4	Составление перечня с количеством экземпляров учебной литературы и методических пособий и указанием печатных и/или электронных изданий.													Коновалова Т.Л.	
14.5	Заключение договоров с ЭБС				14.апрель	Знаниум								Коновалова Т.Л.	
14.6	Проведение конкурсной процедуры и подписания контракта на закупку печатных изданий,			13.март		30.май								Живаев И.М.	
14.7	Поставка печатных изданий					31.май				03.август				Живаев И.М.	

14.8	Создание шахматки целевого использования ПО и методических изданий согласно закупки и заявки на Грант							04.авг		06.окт			Живаев И.М.	
15	Кадровое обеспечение												Топанов А.П.	Ивасишин С.И.
15.1	Подготовка предложений по внедрению в штатное расписание нового структурного подразделения "Мастерская"					01.06.2020 - 30.06.2020							Калинина Н.В., Живаев И.М.	Чистова Н.А., Ивасишин С.И.
15.2	Проведение процедур изменения штатного расписания						01 июля		01.сен				Лопусова С.В.	Чистова Н.А., Ивасишин С.И.
15.3	Согласование с СПБГУТ наименований должностей с учетом пяти мастерских								01.сен				Топанов А.П.	Чистова Н.А., Ивасишин С.И.
15.4	Организация повышения квалификации работников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских		01.мар				31 июля						Калинина Н.В.	Ивасишин С.И.
15.5	Подготовка должностных инструкций, положений					01 июня						31 дек	Лопусова С.В.	Ивасишин С.И.
15.6	Назначение на должности								01.сен			31 дек	Топанов А.П.	Ивасишин С.И.

Директор АКТ



А.П. Топанов